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Fyllingsdalen sykehjem  
FALL-FOREBYGGING  
Et prosjekt knyttet til Nordisk forbedringsagent utdannelse (september 2013 juni 2014). 
 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland i samarbeid med Bergen kommune.  
 
Sluttrapport  2014  
Sønneve Teigen  
 
 
            
Et fall er en utilsiktet hendelse som medfører at en person 
havner på bakken, gulvet eller et annet lavere nivå, 
uavhengig av årsak og om det foreligger skade som følge av 
fallet”.(WHO- pasientsikkerhetskampanjen « I trygge hender») 
     
Fall m/skade: alle hodeskader, mistanke om brudd og brudd, forstuelser, kutt 
som krever suturer, skrubbsår og hudavskrapning som krever plaster eller 
annen behandling (pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender») 
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Forord 
 
Dette er en rapport fra et prosjekt om fallforebygging i sykehjem. Prosjektet er knyttet 
satsingsområdet «Fall» i den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen / programmet, og er 
gjennomført som en del av Nordisk forbedringsagentutdannelse. Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester i Hordaland (USHT) har deltatt i denne utdannelsen og vært ansvarlig for prosjektet 
i samarbeid med Etat for alders- og sykehjem i Bergen kommune. Fyllingsdalen sykehjem har vært 
pilot og gjennomført prosjektet.  
 
 
Sønneve Teigen 
Prosjektansvarlig- USHT Hordaland 
 
 
 
 
 
Innledning 
 
Fyllingsdalen Sykehjem avdeling K2, ble pilotavdeling i prosjektet. Avdeling K2 har 32 sengeplasser 
fordelt på 2 fløyer: Fløy A-16 akutte omsorgsplasser og fløy B 16 korttids-plasser. Totalt har 
avdelingen 28,3 årsverk fordelt på 62 ansatte.  
Sluttrapporten vil være noe preget av at prosjektet var en del av egen utdannelse. Den vil omhandle 
hvilke konkrete mål som ble satt, hvordan vi gikk frem og presentasjon av målinger som ble gjort. 
Diskusjonsdelen i rapporten omhandler hovedsakelig momenter som er ment at sykehjemmet kan 
forholde seg til i det videre forbedringsarbeidet innen fallforebyggende tiltak. 
Metoden var styrt av kriterier i utdannelsesprosessen. Dette var noe komplisert og lite praksisnært. 
Målingsverktøy og presentasjon av resultater ble i samarbeid med prosjektgruppen tilpasset praksis. 
Det vil si at det både for «studenten» og personalet ble en del ekstra arbeid knyttet til dobbeltføring 
av blant annet registrering av fallforekomst og synliggjøring av målinger. 
Funnene som ble gjort i prosjektperioden, har resultert i at det er mange momenter det kan være 
viktig å reflektere over i veien videre i forbedringsarbeidet.  
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Sammendrag 
 
Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, deltok i 2012-13, i den 
nasjonale pasientsikkehetskampanjen «I trygge hender», sammen med Bergen kommune. 
Satsningsområdet var «Forebygging av fall i helseinstitusjoner». Et pilotsykehjem deltok i det 
nasjonale læringsnettverk forankret i pasientsikkerhetskampanjen til dette satsingsområdet. 
Fallforebyggingsprosjektet på Fyllingsdalen sykehjem avdeling K2- (en korttidsavdeling for akutte 
omsorgsplasser), er en videreføring av pasientsikkerhetskampanjen. Prosjektet er også tilpasset 
gjennomføring av Nordisk utdannelse for forbedringsagenter, hvor prosjektansvarlig fra USHT 
Hordaland deltok. 
 
Metode: Verktøy var de samme som ble brukt i pasientsikkerhetskampanjen, med små lokalt 
tilpasset justeringer: Undervisning- Individuell Risikovurdering- utarbeidelse av individuelle og 
generelle tiltaksplaner, samt sikre gjennomføring av tiltakene.  
Det ble gjort målinger, med synliggjøring av resultater hver 14 dag. 
 
Resultater: Målet var å redusere antall fall med 30 % samt unngå fall med skade.  
Prosjektperioden varte i 9 måneder, og ble avsluttet 30.06.14. Avdeling K2 har i prosjektperioden 
hatt 586 innleggelser. Det har vært 114 fall fordelt på 80 personer. 15 fall medførte skade- 4 av disse 
hadde alvorlig skade som medførte sykehusinnleggelse. 
 
Konklusjon: Fallforekomsten ble redusert med 14 %, (2 fall pr måned) i prosjektperioden. Dette er en 
forbedring, men bidro ikke til full måloppnåelse i prosjektet som var 30 % reduksjon.  
13 % av fallene medførte skade av ulik grad. Under 1 % av alle innleggelsene På K2 omhandlet fall 
med skade som krevde sykehusinnleggelse. 
Resultater fra forbedringsarbeidet i prosjektet, har bidratt til at sykehjemmet fra oktober-14 starter 
med implementering av verktøyene også til de andre avdelingene ved institusjonen.  
 
 
Prosjektadministrasjon  
Prosjektperiode:  1. oktober 2013 – 30.juni 2014 (9 måneder) 
Et prosjekt knyttet til Nordisk forbedringsagent utdannelse (september 2013 juni 2014). 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland i samarbeid med Bergen kommune 
Prosjektleder:   Angunn Hope- Fagsykepleier Fyllingsdalen sykehjem 
Prosjektmedarbeidere: Anette Daar: Avdelingssykepleier K2 
    Marian Skjellanger: Gruppeleder K2A 
    Anette Hauståker: Gruppeleder K2B 
Gruppen har fungert som en kombinert prosjekt- og arbeidsgruppe. 
Prosjektansvarlig og «Forbedringsagent- student»: Sønneve Teigen: Rådgiver/ Prosjektleder 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland.(USHT) 
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Bakgrunn:  
Pasientsikkerhetsprogrammet viser til at fall er den vanligste årsak til at eldre skader seg i 
helseinstitusjoner og mellom 10 og 20 % av fall i sykehjem gir alvorlig skade. I sykehjem er det stort 
potensiale til forbedringsarbeid. Bergen kommune i samarbeid med USHT, deltok i 2012-13 med et 
pilotsykehjem i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Kampanjen er nå gått fast over i et 
program forankret i Stortingsmelding nr. 10 2014-2018. 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet «I Trygge Hender» har opprettet en egen nordisk utdannelse for 
forbedringsagenter. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) har to 
representanter som har gjennomført utdannelsen. I den forbindelse var det behov for et eget 
prosjekt. Dette prosjektet er knyttet til Sønneve Teigen sin utdannelse. 
På bakgrunn av de positive erfaringer fra tidligere nevnte pilotsykehjem, gikk USHT sammen med 
Etat for alders- og sykehjem i Bergen kommune inn for å satse på et prosjekt innen fallforebygging 
som en videreføring av pasientsikkerhetskampanjen. 
Fyllingsdalen sykehjem hadde også et ønske om å få hjelp til å redusere fall i institusjonen og 
avdeling K2, ble pilotavdeling i prosjektet. Avdeling K2 registrerte mange fall, men det var ikke 
iverksatt kartlegging eller strukturerte tiltak for å redusere fall.  
 
 
Metode:  
Målgruppen i prosjektet var alle pasienter på avdelingen over 65 år med forventet opphold i en uke 
eller mer. 
Mål: 
1) Registrere alle fall 
2) Redusere fall med 30 %  
3) Redusere fall med skade til 0 
4) Alle i målgruppen skal vurderes for fallrisiko innen 48t.  
5) Alle med en avtalt gitt risikofaktor skal ha individuell tiltaksplan. 
 
Sekundære mål:  
Ansatte skal ha kunnskap om fallrisiko, hvordan registrere og dokumentere samt iverksette og følge 
opp generelle og individuelle fallforebyggende tiltak. Det må være en felles forståelse for «hva er et 
fall» og kriterier for å rapportere skade. Bruk av tverrfaglig kompetanse må ha fokus. 
Ansatte må få synliggjort gjennom presentasjon av målinger om endringene bidrar til forbedring eller 
ikke, og planlegging av videre prosess for å sikre måloppnåelse. 
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Pasientsikkerhetsprogrammet hadde forslag til bruk av et kunnskapsbasert verktøy «Stratify» 
(Vedlegg 1) for screening av fallrisiko, kartlegging av fall og iverksetting av forbyggende tiltak. Disse 
ble benyttet med noen endringer bedre tilpasset avdelingens hverdag. Alle registeringer/målinger 
skulle synliggjøres for de ansatte for en kontinuerlig vurdering om arbeidet som ble gjort bidro til 
forbedring. Studenten arbeidet ut ifra PDSA sirkelen (med småskala testing) inn mot personalet og 
prosjektet, for å sikre at en forandring (innføring av tiltak) fører til forbedring (mål). Metoden var 
forbedringsmodellen, illustrert under: 
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 Gjennomføring  
Aktiviteter i prosjektperioden:  
 Forberedende møter planlegging av prosjektet: 3   
 Møte i prosjekt/arbeidsgruppen: 8 
 Undervisning til personalet: 5 
 Ansvarsfordeling:- gruppeledere m/ fagsykepleier redigerte skjemaer fra 
pasientsikkerhetskampanjen, slik at det ble tilpasset interne rutiner og det elektroniske 
pasientjournalsystemet GBD. De sørget også for at det ble rapporter inn til prosjektansvarlig 
hver 2 uke.  
 Målinger ble registret og rapportert hver 2 uke og prosjektansvarlig registrerte dette inn i 
systemer og synliggjorde funnene i form av diagrammer. Disse ble fortløpende sendt tilbake 
til sykehjemmet.  
       I prosjektet målte vi følgende: 
1. Antall risikovurderinger utført 
2. Antall dokumentert Individuelle tiltaksplaner for de med risikofaktor skår 2 eller mer 
3. Antall fall  
4. Antall fall med skade 
5. Antall dager mellom fall 
 
 Synliggjøring av resultater: Det ble tidlig i prosjektet opprettet en egen informasjonstavle 
som personalet kunne oppsøke for å følge resultater/funn av målinger og andre aktiviteter i 
prosjektet. Aktiviteter kunne være generelle tiltaksplan, og forslag til balansetrening. Det ble 
også oppmuntret til at personalet kunne orientere om at balansetrening (vedlegg 4)  også 
kunne utføres av pårørende sammen med beboer der det var tilrådelig. 
 
                 
 
 Resultatene ble fortløpende diskutert og tiltakene evaluert på prosjektmøtene og på 
undervisningssamlinger gjennom hele prosjektperioden. 
 Veiledning i balanse trening skal implementeres i velkomstbrosjyre på alle pasientrom 
 Sluttevaluering- og spredning av prosjektresultatet til avdelingsledere og gruppeledere på 
andre avdelinger på Fyllingsdalen sykehjem, ble presentert i slutten av august-14 
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Resultater  
Baseline: Vi gjorde en gjennomsnittsberegning i forkant av prosjektet over antall fall pr/måned i en 
periode på 8 mnd.( Jan-aug-13): 
Det var totalt 608 pasientinnleggelser på avdeling K2. 116 fall ble registrert i det elektroniske 
pasientsystemet. Dette ga et gjennomsnitt på 14.5 fall pr måned. Det var ikke mulig å klargjøre hvor 
mange fall som hadde medført skade, og heller ikke hvor mange pasienter de 116 fallene var fordelt 
på.  
Sykehjemmet hadde ikke en egen definisjon på fall, hva som defineres som skade eller et bestemt 
system for når et fall skulle registreres. Det var heller ingen rutine for vurdering av fallrisiko eller 
tydeliggjøring av tiltak individuelt eller generelt.  
 
 
Prosjektstart: 1. oktober 2013. Målgruppen var alle pasienter over 65 år med vedtak om opphold på 
1 uke eller mer.*  
 
*Utover i prosjektet ser man at med 586 innleggelser, er det vanskelig å sortere ut de pasientene som 
har vedtak på mindre enn en uke. Dette fordi flere i etterkant får lengre opphold, og blir flyttet til 
andre avdelinger, mens andre kanskje kommer tilbake til akuttavdelingen etter få dager hjemme. 
Vi har derfor i resultatdelen valgt å se på antall personer og fall forekomst opp mot alle innleggelser i 
perioden. Noe som også vil gi en mer korrekt sammenligning med baseline tallene.  
 
 
Det ble innført bruk av Stratify (vedl.1 ), et vurderingsverktøy for fall risiko som ble presentert av 
Pasientsikkerhetskampanjen «I Trygge Hender» 
Prosjektet varte i 9 måneder. Det var totalt 586 innleggelser på K2 i denne perioden.( K2A 459- K2B 
127). 474 pasienter var i målgruppen. 320 personer ble vurdert for fallrisiko. Dvs. at 154 (32.5%) 
pasienter i målgruppen ikke ble risikovurdert.* 
 
* Når det gjelder risikovurderinger og dokumenterte individuelle tiltaksplaner, omfatter målingene de 
pasienter som opprinnelig var i målgruppen. Men det er ikke gjort nye vurderinger ved evt. 
reinnleggelser. 
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Figur 1: 
Antall risikovurderinger utført   
Antall dokumentert Individuelle tiltaksplaner for de med risikofaktor skår 2 eller mer  
  
 
 
Antall pasienter i målgruppen, antall pasienter som ble vurdert for fallrisiko, antall pasienter med 
risikofaktor 2*( skala med score fra 1-6) eller mer og antall pasienter som fikk utarbeidet og 
dokumentert Individuelle tiltaksplaner.  
*Alle pasienter som ble vurdert for risiko med skår 2 eller mer, ble vurdert til forhøyet fallrisiko med 
utarbeidelse av Individuelle tiltaksplaner. Av 320 pasienter som ble vurdert, var det 126 (40 %) med 
økt fall risiko. 122 (97 %) fikk Individuelle tiltaksplaner. 
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Figur 2: Antall fall - Antall fall med skade 
 
I prosjektperioden ble det registrert totalt 114 fall. 15 av disse innebar skade og 3-4 av dem krevde 
sykehusinnleggelse med brudd eller mistanke om brudd. 
 
           
 oversikt: Antall fall K2 114: fløy A52 og B 62                  månedlig oversikt: totalt antall fall i avdelingen fløy A og B og-K2 
               Antall personer som falt K2: 80 personer (A 39- B 41) 
 
 
 
 
 
 
              
 Oversikt: antall fall med og uten skade pr fløy            månedlig oversikt: fall med skade K2 15: fløy A 11 fløy B 4  
                                   (ingen fall med skade i nov-des-jan). 
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Figur 3: Antall dager mellom fall og fordeling på ukedager  
 
Torsdag er den dagen flest pasienter faller. Færrest fall på mandager. Det ble ikke registrert når på døgnet pasienten falt. 
Prevalensundersøkelse: 
 
Det ble gjennomført to prevalensundersøkelser i perioden: Faste generelle tiltak, vi ser tydelig 
forbedring. 
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Sluttresultat:- oppsummering 
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Diskusjon: 
Sykehjemmet var nytt fra desember 2012 og bestod av 2 tidligere sykehjem som nå var slått sammen 
til ett. En utfordring var at det var ulike systemer og kulturer som nå skulle samles til en med fokus på 
forebygging av fall. I rapport IS 2114 om Fallforebygging i kommunen kunnskap og anbefalinger, 
omhandles denne problemstillingen i kap 3:  
 
Forebyggende intervensjon: Tiltaksgrupper: 
1. Holdningsendrede tiltak (- endre holdninger til sikkerhet hos ulike målgrupper av eldre og/eller pårørende-
eks brosjyre, foredrag, undervisning ol) 
2. Atferdsendrende tiltak (- endre atferd hos målgruppene-eks trening, tur, svømming++) 
3. Strukturelle tiltak (endre miljøet, strukturer og organisasjoner mht. fall sikkerhet- eks system for strøing, 
belysning, hull i vei ol- et telefontjeneste  for melding?) 
4. kombinerte tiltak (tiltak fra to eller tre av tiltaksgruppene)   Rapport IS-2114 H.DIR 
 
 
Prosjektgruppen redigerte skjemaer fra pasientsikkerhetskampanjen, slik at det ble tilpasset interne 
rutiner og dokumentasjon idet elektroniske pasientjournalsystemet GBD. Det var viktig å finne et 
felles registreringssystem, også for avdelingene som ikke var deltakere i prosjektet. Tilbakemeldinger 
viser at dette har fungert godt og gitt en mer felles forståelse av registering og rapportering på hele 
sykehjemmet. Noe som også blir positivt i det videre implementeringsarbeidet.  
 
 
Det ble avholdt 5 undervisningssamlinger med informasjon om prosjektet og fallforebygging generelt.  
Deltakerne var i de fleste samlingene representert fra hele sykehjemmet. Undervisningen hadde mye 
fokus på risikofaktorer og forslag til generelle tiltak, balansetrening ol. Det er imidlertid usikkert om 
konkrete tiltak og aktuelle aktiviteter har blitt iverksatt som følge av prosjektet.  
Individuelle tiltaksplaner ble utarbeidet og hengt opp på badet i aktuelle beboerrom. Også her er en 
mer dokumentert oppfølging av om tiltakene er utført eller fulgt opp noe usikkert. 
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Momenter i funnene:  
o Selv om målet på 30 % reduksjon av fall ikke ble nådd, var det i prosjektperioden en 
forbedring med 14 %.  
o Ser en på totalbildet så kan en si at 114 fall er for mange og resultatene etter dette 
prosjektet bør gi et grunnlag for å fortsette forbedringsarbeidet. På den annenside så har 
under 1 % av innleggelsene omhandlet fall som har krevd sykehusinnleggelse. Dette bør en 
anse som en lav prosent- selv om en bør ha en null-visjon her.  
 
 
 
o Av totalt 586 innleggelser var det 114 fall (19%), hvorav 15 (13%) medførte skade av ulik grad. 
Skadene varierte fra skrubbsår til brudd. 4 fall hadde alvorlig skade som medførte 
sykehusinnleggelse. Dette er 0,7% av alle innleggelsene. 
 
o 68 % av 474 pasienter som var i målgruppen ble risikovurdert. 40 % (126 av 320)av disse 
hadde forhøyet risiko for fall. Det var et stort antall innleggelser og utskrivelser av pasienter i 
løpet av prosjektperioden -totalt 586 innleggelser. Det kan være en ekstra utfordring i 
forhold til å gjennomføre risikovurdering innen 48 timer, samt å sikre oppfølging av tiltak, 
sammenlignet med en stabil langtidspost. 
 
o Av dem som ble risikovurdert med forhøyet risiko, (score 2 eller mer på Stratify- screening), 
fikk 97 % individuell tiltaksplan. Dette er en høy måloppnåelse. 
Men screening og utforming av tiltaksplan i seg selv reduserer ikke fall- en må sikre 
gjennomføring av tiltak. Det ble ikke gjort målinger/registreringer spesifikt om de med 
screening og tiltaksplan faktisk falt mindre. Det vil si at det i prosjektet ikke ble kartlagt hvem 
som falt. Dette er en svakhet som det kan være interessant å ta med seg i det videre 
forbedringsarbeidet. 
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o Det var flest fall torsdager gjennom hele perioden- færrest mandag. Denne opplysningen ble 
formidlet jevnlig til personalet, men det er usikkert om refleksjon og tiltak ble gjort i forhold 
til dette i avdelingene. 
 
o Annen hver måned viste målingene at det var færre fall i avdelingen. Årsak til dette var 
vanskelig å kartlegge utover at gruppelederne mente det var tilfeldig og at noen pasienter 
med høy falltendens var i avdelingen knyttet til rulleringsplass? 
 
o 2 prevalensundersøkelser ble gjennomført.  Siste test viste stor forbedring. Her er inntrykket 
at personalet i presentasjon av resultater og undervisning fikk større fokus på de momenter 
som ble undersøkt. Det kunne vært nyttig å ha flere prevalenser i prosjektperioden- da vi 
ikke vet om forbedringen var tilfeldig eller tiltakene mer integrert. 
 
Refleksjonsspørsmål 
 Hvorfor nådde vi ikke målet?  
 Hvorfor ble ikke alle i målgruppen risikovurdert? 
 Hvordan vet vi hvem som falt?- de som ikke ble risikovurdert? 
 Har det hjulpet med individuell tiltaksplan? 
 Hva med tverrfaglighet?- legemidler, fysioterapi, annet? 
 Hva med undervisning og informasjon til pasient og pårørende? 
 Hvorfor flest fall om torsdagen og færrest om mandagen? 
 Bør vi ha flere prevalensundersøkelser med flere momenter? 
 Forbedring ved at vi nå vet at alle fall mest sannsynlig blir registrert? 
 Hvorfor øker fall igjen i slutten av prosjektperioden? 
 
Forskning viser at et bevisst fokus innenfor legemiddelgjennomgang, ernæring, aktiviteter og trening, 
er områder som har gode fallforebyggende tiltak. ( Rapport IS-2114 kap. 3) 
I prosjektet har det blitt brukt mye tid på å utarbeide og gjennomføre registreringer og målinger, 
samt å dokumentere dette. Det skyldes først og fremst at det er viktig å ha de rette verktøyene for å 
kunne kartlegge behov for tiltak. Men på den annen side har prosjektet også vært styrt av dette 
fokuset, fordi det har vært en del av en utdanning som forbedringsagent. I det videre arbeidet i 
fallforebygging, (hvor studentfunksjonen nå er borte), kan en se at det kanskje i praksis også er enda 
viktigere å ha mer fokus på selve tiltaksdelen. At det er nok kunnskap, gode verktøyer og 
ansvarspersoner som bidrar til at tiltakene faktisk gjennomføres.   
 
Pågående fallforebyggende arbeid i Bergen kommune som resultat av prosjektet på Fyllingsdalen sykehjem 
og pilotsykehjemmet som deltok i det nasjonale læringsnettverket i pasientsikkerhetskampanjen: 
- Det er to sykehjem som har hatt pilotavdelinger i fallforebyggende prosjekter i samarbeid med USHT 
Hordaland og regi av pasientsikkerhetsprogrammet. Sykehjemmene har i etterkant av prosjektene 
valgt å implementere verktøy og erfaringer til all avdelinger ved sine sykehjem. 
- Pilotsykehjemmene i pasientsikkehetsprogrammet bidrar videre til utarbeidelse av en sentral 
prosedyre i fallforebyggende arbeid i samarbeid med kvalitetsrådgiver i etat for alder- og sykehjem. 
- USHT har deltatt i samarbeid med Haukeland Universitets sykehus og Haraldsplass diakonale sykehus 
med å utarbeide et eget nasjonalt E-læringsprogram tilpasset kommunehelsetjenesten. Dette er 
planlagt tilgjengelig på lokale nettsider og i Pasientsikkehetsprogrammet i løpet av 2014. 
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Vedlegg 1:- Risikovurdering- Stratify 
 
 
Vurderingsverktøy for fallrisiko for Fyllingsdalen sykehjem  
 
Risikovurdering innen 48 timer av alle pasienter med vedtak 1uke eller mer. 
Pasients navn  
 
Fødselsdato  
Dato for vurdering  Signatur  
 
 Svar Score 
1. Har pasient hatt noen fall i de siste 3 månedene?  
 
□ Nei (0 poeng)  
□ Ja (1 poeng) 
 
    
2. Er pasient synsskadet/synshemmet i et slikt omfang at hverdagslig 
funksjoner er påvirket? 
 
□ Nei (0 poeng)  
□ Ja (1 poeng) 
 
    
3. Er pasient urolig? 
□ Nei (0 poeng)  
□ Ja (1 poeng) 
 
    
4. Oppfatter du at pasient har spesielt behov av å besøke toalett 
ofte? 
 
□ Nei (0 poeng)  
□ Ja (1 poeng) 
 
    
5. Forflytning + rørlighet/gangfunksjon 
 
Beskriv pasientens prestasjonsnivå: forflyttning fra seng til stol 
□ Kan ikke flytte seg (0 poeng) 
□ Trenger stor/vesentlig hjelp (1 poeng) 
□ Trenger lite hjelp (2 poeng) 
□ Selvstendig med eller uten hjelpemidler (3 poeng) 
                    + 
Beskriver pasientens nivå av rørlighet/gangfunksjon 
□ Ikke mobil (0 poeng) 
□ Selvstendig med hjelp av rullestol (1 poeng) 
□ Bruker gå-hjelpemiddel (2 poeng) 
□ Går med hjelp av en person (2 poeng) 
□ Selvstendig (3 poeng) 
□ 0-2 (0 poeng)  
□ 3-4 (1poeng) 
□ 5-6 (0 poeng)  
 
 
For pasienter med høy fallrisiko ved score 2 eller mer planlegges og iverksettes individuelt 
tilpassede tiltak. Dokumenteres i GBD. 
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Vedlegg 2: Generell Tiltaksplan ( www.Pasientsikkehetsprogrammet.no) 
19 
 
Vedlegg:3  Individuell tiltaks plan- eksempel Fyllingsdalen 
 
Vedlegg 4: Balansetrening 
 
